


Modul 99

Fixture: Musterprojekt Neubau





Kostenübersicht

Kostengruppe	2025	2026	Diff. %
300 Bauwerk	1.250.000	1.310.000	4,8
400 Technik	480.000	512.000	6,7
500 Außenanlagen	95.000	92.500	-2,6
700 Nebenkosten	310.000	318.000	2,6



Thema 1: Vergabe im Detail

- Die Projektsteuerung koordiniert alle Beteiligten im Auftrag des Bauherrn.
- Leistungsbilder beschreiben, welche Aufgaben wann zu erfüllen sind.
- Beispiel 4: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 2: Bau im Detail

- Leistungsbilder beschreiben, welche Aufgaben wann zu erfüllen sind.
- Termine und Kosten werden je Leistungsphase fortgeschrieben.
- Beispiel 5: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 3: Abnahme im Detail

- Termine und Kosten werden je Leistungsphase fortgeschrieben.
- Abweichungen werden früh gemeldet und mit Maßnahmen hinterlegt.
- Beispiel 6: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 4: Planung im Detail

- Abweichungen werden früh gemeldet und mit Maßnahmen hinterlegt.
- Die Projektsteuerung koordiniert alle Beteiligten im Auftrag des Bauherrn.
- Beispiel 7: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 5: Vergabe im Detail

- Die Projektsteuerung koordiniert alle Beteiligten im Auftrag des Bauherrn.
- Leistungsbilder beschreiben, welche Aufgaben wann zu erfüllen sind.
- Beispiel 8: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 6: Bau im Detail

- Leistungsbilder beschreiben, welche Aufgaben wann zu erfüllen sind.
- Termine und Kosten werden je Leistungsphase fortgeschrieben.
- Beispiel 9: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 7: Abnahme im Detail

- Termine und Kosten werden je Leistungsphase fortgeschrieben.
- Abweichungen werden früh gemeldet und mit Maßnahmen hinterlegt.
- Beispiel 10: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 8: Planung im Detail

- Abweichungen werden früh gemeldet und mit Maßnahmen hinterlegt.
- Die Projektsteuerung koordiniert alle Beteiligten im Auftrag des Bauherrn.
- Beispiel 11: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 9: Vergabe im Detail

- Die Projektsteuerung koordiniert alle Beteiligten im Auftrag des Bauherrn.
- Leistungsbilder beschreiben, welche Aufgaben wann zu erfüllen sind.
- Beispiel 12: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 10: Bau im Detail

- Leistungsbilder beschreiben, welche Aufgaben wann zu erfüllen sind.
- Termine und Kosten werden je Leistungsphase fortgeschrieben.
- Beispiel 13: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 11: Abnahme im Detail

- Termine und Kosten werden je Leistungsphase fortgeschrieben.
- Abweichungen werden früh gemeldet und mit Maßnahmen hinterlegt.
- Beispiel 14: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 12: Planung im Detail

- Abweichungen werden früh gemeldet und mit Maßnahmen hinterlegt.
- Die Projektsteuerung koordiniert alle Beteiligten im Auftrag des Bauherrn.
- Beispiel 15: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 13: Vergabe im Detail

- Die Projektsteuerung koordiniert alle Beteiligten im Auftrag des Bauherrn.
- Leistungsbilder beschreiben, welche Aufgaben wann zu erfüllen sind.
- Beispiel 16: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 14: Bau im Detail

- Leistungsbilder beschreiben, welche Aufgaben wann zu erfüllen sind.
- Termine und Kosten werden je Leistungsphase fortgeschrieben.
- Beispiel 17: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 15: Abnahme im Detail

- Termine und Kosten werden je Leistungsphase fortgeschrieben.
- Abweichungen werden früh gemeldet und mit Maßnahmen hinterlegt.
- Beispiel 18: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 16: Planung im Detail

- Abweichungen werden früh gemeldet und mit Maßnahmen hinterlegt.
- Die Projektsteuerung koordiniert alle Beteiligten im Auftrag des Bauherrn.
- Beispiel 19: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 17: Vergabe im Detail

- Die Projektsteuerung koordiniert alle Beteiligten im Auftrag des Bauherrn.
- Leistungsbilder beschreiben, welche Aufgaben wann zu erfüllen sind.
- Beispiel 20: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 18: Bau im Detail

- Leistungsbilder beschreiben, welche Aufgaben wann zu erfüllen sind.
- Termine und Kosten werden je Leistungsphase fortgeschrieben.
- Beispiel 21: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 19: Abnahme im Detail

- Termine und Kosten werden je Leistungsphase fortgeschrieben.
- Abweichungen werden früh gemeldet und mit Maßnahmen hinterlegt.
- Beispiel 22: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 20: Planung im Detail

- Abweichungen werden früh gemeldet und mit Maßnahmen hinterlegt.
- Die Projektsteuerung koordiniert alle Beteiligten im Auftrag des Bauherrn.
- Beispiel 23: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 21: Vergabe im Detail

- Die Projektsteuerung koordiniert alle Beteiligten im Auftrag des Bauherrn.
- Leistungsbilder beschreiben, welche Aufgaben wann zu erfüllen sind.
- Beispiel 24: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 22: Bau im Detail

- Leistungsbilder beschreiben, welche Aufgaben wann zu erfüllen sind.
- Termine und Kosten werden je Leistungsphase fortgeschrieben.
- Beispiel 25: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 23: Abnahme im Detail

- Termine und Kosten werden je Leistungsphase fortgeschrieben.
- Abweichungen werden früh gemeldet und mit Maßnahmen hinterlegt.
- Beispiel 26: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 24: Planung im Detail

- Abweichungen werden früh gemeldet und mit Maßnahmen hinterlegt.
- Die Projektsteuerung koordiniert alle Beteiligten im Auftrag des Bauherrn.
- Beispiel 27: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 25: Vergabe im Detail

- Die Projektsteuerung koordiniert alle Beteiligten im Auftrag des Bauherrn.
- Leistungsbilder beschreiben, welche Aufgaben wann zu erfüllen sind.
- Beispiel 28: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 26: Bau im Detail

- Leistungsbilder beschreiben, welche Aufgaben wann zu erfüllen sind.
- Termine und Kosten werden je Leistungsphase fortgeschrieben.
- Beispiel 29: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 27: Abnahme im Detail

- Termine und Kosten werden je Leistungsphase fortgeschrieben.
- Abweichungen werden früh gemeldet und mit Maßnahmen hinterlegt.
- Beispiel 30: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 28: Planung im Detail

- Abweichungen werden früh gemeldet und mit Maßnahmen hinterlegt.
- Die Projektsteuerung koordiniert alle Beteiligten im Auftrag des Bauherrn.
- Beispiel 31: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.



Thema 29: Vergabe im Detail

- Die Projektsteuerung koordiniert alle Beteiligten im Auftrag des Bauherrn.
- Leistungsbilder beschreiben, welche Aufgaben wann zu erfüllen sind.
- Beispiel 32: Planung, Vergabe und Ausführung im Überblick.

