

Kosten früh schätzen.

Termine laufend fortschreiben.

Risiken benennen und bewerten.

Verträge sorgfältig prüfen.

Nachträge dokumentieren.

Abnahme vorbereiten.